

Prot \_\_\_\_\_ RF2

Gent.mo Ing. Pasquale Giovanni Francesco Romio  
Responsabile Unico del Procedimento  
Regione Emilia-Romagna  
[ruptecnopolo@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ruptecnopolo@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Gent.mo Dott. Maurizio Pirazzoli  
Responsabile di Area contratti e liquidazioni Tecnopolo  
Regione Emilia-Romagna  
[progettotecnopolo@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:progettotecnopolo@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Oggetto: **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLO SPAZIO INTERNO AL CAPANNONE BOTTI DENOMINATO B4, ALL'INTERNO DEL TECNOPOLO NELL'EX INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA. MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO "OPERE LOTTO 5" LOTTO 1 CIG 876548423A CUP E34B1800000005. Rettifica a precedente protocollo**

Viste:

- la disposizione di servizio n°2 il Responsabile del Procedimento che riprende le indicazioni della Delibera Num. 1634 del 08/07/2024 della Giunta Regione Emilia-Romagna;
- la nota dell'Appaltatore del 05/12/2025 prot. 44 avente per oggetto "*variazioni o modifiche tecniche ai sensi articolo 12 comma 6 contratto di appalto utili a ridurre il tempo e il costo di costruzione*" come variazione proposta dall'Appaltatore alla Committente;
- la nota dell'Appaltatore prot. 45 del 05.12.2025 per la consegna del progetto esecutivo di variante come da elenco elaborati TC5.000.RL.0020.MAI.2.A001.S0.01 (che si allega alla presente) agli atti della Stazione Appaltante.
- La nota dell'appaltatore prot. 49 del 12.12.2025 a parziale rettifica di alcuni elaborati economici.

Con la presente si inviano i documenti che recepiscono alcune rettifiche anche a seguito integrazioni dell'appaltatore.

- R01 - RELAZIONE
- QE - QUADRO ECONOMICO.

che, unitamente al progetto esecutivo trasmesso dall'Appaltatore sopra richiamato, costituiscono la documentazione tecnico-economica ai fini della modifica, ai sensi dell'articolo 12 contrattuale e dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016, del contratto sopra richiamato.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Marco Santarelli  
ART-ER S. cons. p. a.  
Area Investimenti e Costruzioni  
Unità Ingegneria delle Opere Pubbliche

(FIRMATO DIGITALMENTE)

#### ART-ER S. cons. p. a.

**Sede Legale**  
c/o CNR Area della Ricerca di Bologna  
Via P. Gobetti, 101  
40129 Bologna  
Tel +39 051 6398099

#### Altre Sedi

Via G. B. Morgagni, 6 40122 Bologna Tel +39 051 6450411	Piazza Costituzione 5/c 40128 Bologna Tel +39 051 6450400
---	---